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Aktueller Stand der Planung
Die Vorzugstrasse für die Parlamentarische Befassung steht fest

Streckenlänge 
Neubaustrecke

ca. 70 km*

2 Verknüpfungen 
Bestands-/ 

Neubaustrecke

Salachtunnel ca. 3,7 km

Innleitentunnel ca. 8,5 km

Sattelbergtunnel ca. 13,9 km

Buchbergtunnel ca. 12,8 km
(Grenztunnel D/A)

1
ABS München-Trudering–Grafing 
Blockverdichtung/ETCS

2
NBS Grafing–Grenze D/A–Schaftenau 
2-gleisige Neubaustrecke, Mischverkehr 230 km/h

*inkl. Grenztunnel bis Schaftenau, Anteil DB 63,3 km, Anteil ÖBB 6,5 km

München
1

2

Salzburg

Staatsgrenze

Bestandsstrecke

Neubaustrecke

Verknüpfungsstelle

Auflösung Bestandsstrecke Innsbruck

Parlamentarische
Befassung

2025
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Aktueller Stand der Planungen
Finalisierung der Vorplanung 
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Fertigstellung der Vorplanungsunterlagen, z. B.

planerische Darstellung der Varianten 
(Lagepläne, Längenschnitte, Querschnitte)

Zusammenführung der Fachplanungen 
(Oberleitung, Signaltechnik, elektrische Energieanlagen, Telekommunikation)

Erstellung der Kostenschätzung der durchgehenden Vorzugsvariante

Finalisierung der Terminplanung der durchgehenden Vorzugsvariante

Fertigstellung des Vorplanungshefts 
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Sprechstunden und Planausstellungen
DB informiert vor Ort über das Ergebnis der Vorplanung

‒ Der Abschluss der Vorplanung ist auch in der Öffentlichkeitsarbeit ein 
wichtiger Meilenstein.

‒ Zu den Ergebnissen der technischen Planung bot die DB im April 
Sprechstunden mit Planausstellungen an.

‒ Das Angebot richtete sich v.a. an direkt betroffene Anwohnende und 
Grundstückseigentümer:innen.

‒ Inhalte u.a.:
‒ Technische Pläne aus den Kommunen

(Lage-, Höhenpläne, Querschnitte)
‒ Visualisierung der lokalen Situation

‒ Die Inhalte werden im Nachgang
im Internet unter brennernordzulauf.eu
veröffentlicht.

Brenner-Nordzulauf | 18. Regionaler Projektbeirat | 29.04.2024

http://www.brennernordzulauf.eu/
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Sprechstunden und Planausstellungen 
Mehrzahl der Gespräche bezog sich auf konkrete Planungsfragen

11
Veranstaltungen

über

2000
Besucher:innenüber

180
vorgestellte 

Planunterlagen

99Brenner-Nordzulauf | 18. Regionaler Projektbeirat | 29.04.2024



10

Daten zum Planungsabschnitt:

‒ 15,1 km Streckenlänge

‒ ca. 60 m zu überwindender Höhenunterschied zwischen den 
Planungsabschnittsgrenzen

‒ 3,7 km Salachtunnel

‒ 2 Talbrücken

‒ 6 Eisenbahnüberführungen

‒ 4 Straßenüberführungen

‒ 4,9 km Schallschutzwände

Planungsabschnitt Grafing–Ostermünchen
Übersicht
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Große Bauwerke im Planungsabschnitt:

‒ Salachtunnel
(ca. 3,7 km lang)

‒ 2 Talbrücken

‒ Kreuzungsbauwerk Pötting
(ca. 1,5 km Entwicklungslänge)

Planungsabschnitt Grafing–Ostermünchen
Große Bauwerke
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Planungsabschnitt Grafing–Ostermünchen
Visualisierung (Vorabversion)
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Planungsabschnitt Ostermünchen–Innleiten
Übersicht

Daten zum Planungsabschnitt:

‒ ca. 14 km Streckenlänge

‒ Trassenverlauf überwiegend in 
Einschnitten und Dammlage

‒ Verknüpfungsstelle im Bereich 
Ostermünchen (Kronbichl)

‒ Verlegung der Bestandsstrecke auf 
ca. 4 km

‒ Verlegung des Bahnhofs 
Ostermünchen

‒ Überholgleise

‒ Kombilösung Brücke / Damm 
östlich von Mintsberg

‒ Brücke über den Inn, EÜ 
Langenpfunzen, Länge ca. 1 km 
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Planungsabschnitt Ostermünchen–Innleiten
Neuer Haltepunkt Ostermünchen
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Planungsabschnitt Ostermünchen–Innleiten
Rosenheimer Becken
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Kombilösung Brücke / Damm 
Länge ca. 3,5 km

Brücke über den Inn, EÜ Langenpfunzen
Länge ca. 1 km 
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Planungsabschnitt Ostermünchen–Innleiten
Visualisierung (Vorabversion)
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Planungsabschnitt Innleiten–Kirnstein
Übersicht
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Daten zum Planungsabschnitt:

‒ ca. 25 km Streckenlänge

‒ Trassenverlauf überwiegend im Tunnel

‒ Innleitentunnel mit 8,5 km Länge

‒ Freie Strecke (ca. 2 km) mit Betriebsbahnhof im Bereich 
Immelberg/Lauterbach

‒ Sattelbergtunnel mit 13,9 km Länge

P
A

2

PA4

Betriebsbahnhof
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Planungsabschnitt Innleiten–Kirnstein
Nordportal Innleitentunnel und freie Strecke im Bereich Lauterbach
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Bereich Innleiten mit Innbrücke und Tunnelportal Bereich der freien Strecke zwischen dem 
Innleitentunnel und dem Sattelbergtunnel
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Planungsabschnitt Innleiten–Kirnstein
Visualisierung (Vorabversion)
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Planungsabschnitt Kirnstein–Grenze D/A
Übersicht
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Daten zum Planungsabschnitt:

‒ ca. 9 km Streckenlänge

‒ Trassenverlauf überwiegend im Tunnel

‒ Buchbergtunnel mit 12,8 km Länge, davon 7,2 km auf 
deutschem Staatsgebiet

‒ Freie Strecke (ca. 1,5 km) mit Verknüpfungsstelle im 
Bereich Kirnstein

‒ Verlegung der Bestandsstrecke auf ca. 5 km
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Planungsabschnitt Kirnstein–Grenze D/A
Tunnelportale und Verknüpfungsstelle Kirnstein

Brenner-Nordzulauf | 18. Regionaler Projektbeirat | 29.04.2024

Bereich Portal Einöden mit 
verlegter Bestandsstrecke

Bereich Portal Niederaudorf mit 
verlegter Bestandsstrecke

Bereich Verknüpfungsstelle 
Kirnstein
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Planungsabschnitt Kirnstein–Grenze D/A
Visualisierung (Vorabversion)
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Parlamentarische Befassung
Eingereichte regionale Forderungen

Grafing–
Ostermünchen 54119

Eingereichte Forderungen

Trudering–
Grafing3

Ostermünchen–
Innleiten11

Innleiten–
Kirnstein12

Kirnstein–
Grenze D/A11

übergreifend28
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Wer hatte Ideen?
Der überwiegende Teil der Kernforderungen 
wurde durch Gebietskörperschaften wie 
Landkreise und Kommunen entlang der 
Strecke eingereicht. Weitere Forderungen 
wurden von Verbänden, Bürgerinitiativen 
und Einzelpersonen übermittelt.

* Inhaltsgleiche Forderungen, die von mehreren Institutionen eingereicht wurden, sind 
in dieser Zahl bereits zusammengefasst worden.

*
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Parlamentarische Befassung
Laufende Bewertung der Kernforderungen

‒ Die mit Landkreisen und Kommunen abgestimmte Übergabe der Kernforderungen ist erfolgt.

‒ Die DB wird Aussagen zur technischen Umsetzbarkeit, Genehmigungsfähigkeit, Vereinbarkeit mit verkehrlichen 
Zielen und zu den Kosten treffen.

Januar 2024

Redaktionsschluss 
Kernforderungen

2. Quartal 2024

Beginn Erstellung der 
Unterlagen für die 
Einzelvorstellung des 
Projekts 

4. Quartal 2024

Übergabe der Unterlagen 
an BMDV, weitere Prüfung 
und Bewertung

Februar 2024

Beginn Bewertung 
der Kernforderungen 
durch DB

3. Quartal 2024

Beginn Prüfung 
Unterlagen durch das 
Eisenbahn-Bundesamt

2025

Eingabe in den 
parlamentarischen 
Prozess durch BMDV

2025

Befassung im Verkehrs-
und Haushaltsausschuss

abschließende Befassung 
und Entscheidung im 
Plenum des Deutschen 
Bundestags 
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‒ 5. ÖBB-Regionalforum Kufstein–Langkampfen 
am 11.04.2024

Erkundungsprogramm

‒ Vertiefte Erkundung im gesamten Projektraum
Erkundungsbohrkampagnen 2022 und 2023 in 
Österreich mit März 2024 abgeschlossen

‒ Durchführung Kartierung Flora und Fauna im gesamten 
Projektgebiet (inkl. grenzüberschreitenden Bereich)

Planungsabschnitt Grenze D/A–Schaftenau
UVE-Planung – Erkundung- & Kartierung  

Brenner-Nordzulauf | 18. Regionaler Projektbeirat | 29.04.2024
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‒ Trassierung (Lage und Höhe) im Abgleich mit den Erkundungsergebnissen 2022 abgeschlossen und freigegeben

‒ Festlegung der Situierung und Ausgestaltung Tunnelportal (Sonic Boom-Bauwerk)

‒ Tunnelplanung, Situierung und Ausgestaltung Querschläge

‒ Variantenstudie Lüftung abgeschlossen, Lüftungszentrale (Erstentwurf) situiert

‒ Ausarbeitung Tunnelsicherheitskonzept & grenzüberschreitende Abstimmung mit Feuerwehren Rosenheim und 

Kufstein im März 2024

‒ Planung Verladebahnhof für Baulogistik 

‒ Laufende Abstimmung der Schnittstellen und der Konzeption der bahntechnischen Ausrüstung

Planungsabschnitt Grenze D/A–Schaftenau
UVE-Planung für Grundsatzgenehmigung

SailerBrothers

Situierung Querschläge 
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Planungsabschnitt Grenze D/A–Schaftenau

Brenner-Nordzulauf | 18. Regionaler Projektbeirat | 29.04.2024

Südportal Buchbergtunnel Bereich der freien Strecke Richtung Schaftenau
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‒ 15. ÖBB-Regionalforum Schaftenau–Knoten Radfeld
am 26.03.2024

UVP-Detailgenehmigungsverfahren

‒ 12.07.2021: UVP-Bescheid Gesamtprojekt und 
Detailgenehmigungsbescheid 
Rohbaustollen Angath

‒ 21.12.2022: Einreichung Detailgenehmigung/Bund 
Hauptprojekt

‒ 13.-15.12.2023: mündliche Verhandlung Detail-
genehmigung/Bund – Hauptprojekt

‒ 22.3.2024: Einreichung Detailgenehmigung/Land -
Hauptprojekt

‒ Mitte 2024: Bescheid Detailgenehmigung erwartet 

29

Tunnelvortrieb Rohbaustollen bei Angath

Planungsabschnitt Schaftenau–Knoten Radfeld
UVP - Detailgenehmigungsverfahren

SailerBrothers
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Planungsabschnitt Schaftenau–Knoten Radfeld
Rohbaustollen

‒ Seit April 2022 laufen die vorbereitenden Arbeiten zur 
Erschließung der Baustelle.

‒ Baueinleitung für die Arbeiten „Rohbaustollen“ am 
13.04.2023 erfolgt.

‒ Vortriebsstand im April 2024 ca. 1000 m

‒ Intensive Kommunikationstätigkeit in der Region: 
Projektsprechstunden, Informationsabende, Regionalforum, 
Ombudsmann, Erlebnisbahnsteig

30

Portal Rohbaustollen Angath ÖBB/Schubert
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Exkurs: Generalsanierung bis 2030 
Aus dem hochbelasteten Netz wird das neue Hochleistungsnetz

Wir reduzieren zukünftige verkehrliche 
Einschränkungen auf ein Mindestmaß und 
schaffen so mehr Planbarkeit für unsere Kunden

Hochleistungsnetz in 2030
[in Strecken-Km]

33

Wir verbessern das Kundenerlebnis durch 
attraktive, saubere und barrierefreie Bahnhöfe 
und gut organisierten Schienenersatzverkehr

Störungsresistente Anlagen sorgen für eine 
zuverlässigere Infrastruktur und erhöhen somit 
die Pünktlichkeit für unsere Kunden

Optimale Ausrüstungs- und Layoutstandards 
sorgen für mehr Zugaufkommen und erhöhen 
somit die Leistungsfähigkeit der Infrastruktur

33Brenner Nordzulauf | 18. Regionaler Projektbeirat | 29.04.2024



Exkurs: Generalsanierung in Bayern 
Bis 2030 werden sieben Strecken im Freistaat generalsaniert 

2026

2027

‒ München – Rosenheim (55 km)

‒ Rosenheim – Salzburg (85 km)

‒ Nürnberg – Regensburg (88 km)

‒ Obertraubling – Passau (115 km)

34

2028

‒ Würzburg – Nürnberg (95 km)

2030

‒ Würzburg – Ansbach – Treuchtlingen (170 km)

‒ Ulm – Augsburg (92 km)

Brenner Nordzulauf | 18. Regionaler Projektbeirat | 29.04.2024



Exkurs: Überblick Generalsanierungen 2027
München–Rosenheim & Rosenheim–Salzburg 

05.02. 09.07. 10.12.

München–Rosenheim Rosenheim–Salzburg 

Korridordetails Generalsanierung

35

Nächste Schritte

‒ Enge Abstimmung mit ÖBB und RFI zur Entwicklung eines geeigneten 
Umleitungskonzepts und gemeinsamer Vertiefung im Markt geplant

‒ Parallel erfolgende Identifikation / Gesprächsinitiierung mit Gleisanschließern
zur Entwicklung Bedienungskonzepte während Generalsanierung

‒ Intensive Abstimmung mit den Aufgabenträgern zu SEV-Konzepten

‒ Zukünftige Information der Öffentlichkeit mit mehr Planungsdetails zu 
Maßnahmen und Ersatzverkehren

Salzburg
Rosenheim

München

55km 85km 

MUC-
ROS

ROS-
SBG

Länge

Verkehrs-
stationen

4 9
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Maßnahmenumgriff Personenbahnhöfe

Unter anderem…
‒ Bahnsteige werden angepasst 
‒ Bahnsteigdächer werden erneuert
‒ Empfangsgebäude werden umfangreich saniert und gestaltet
‒ Personenunterführungen werden saniert u./o. gestaltet 
‒ Beleuchtungsanlagen werden neu gebautRosenheim

Bad-Endorf

Prien am Chiemsee 

Bernau am Chiemsee

Übersee

Bergen (Oberbayern)

Traunstein

Teisendorf

Freilassing
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Grafing

Aßling

Ostermünchen

Großkarolinenfeld

München Ost

Exkurs: Überblick Personenbahnhöfe 
Ganzheitliche Entwicklung der Verkehrsstationen

Beispiel: die Verkehrsstation in Teisendorf auf der Strecke Rosenheim–Salzburg.
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Trans-European Transport Network (TEN-T)
Vorgaben für den Brenner-Nordzulauf als Neubaustrecke

Die TEN-Vorgaben für die Neubaustrecke Grafing – Grenze D/A -
Schaftenau sind eindeutig

‒ Bestandteil des TEN-Railway Core „Rail Passengers“

‒ Hochgeschwindigkeitsstrecke als Neubaustrecke ≥ 200 km/h

‒ Einordnung in die TSI-Streckenkategorie P2 mit 
Streckengeschwindigkeit zwischen 200 – 250 km/h

Grundlagen

‒ Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 (Leitlinie für den Aufbau eines 
transeuropäischen Verkehrsnetzes)

‒ Verordnung (EU) Nr. 1299/2014 und Fortschreibungen  (TSI-
Infrastruktur)

‒ Abnahme der Verordnung 1315/2013 durch das EU-Parlament am 
24.4.2024

Brenner-Nordzulauf | 18. Regionaler Projektbeirat | 29.04.2024
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Termine und Abschluss

39

‒ Protokoll
Der Protokollentwurf wird per E-Mail versendet und in der 
nächsten Sitzung abgestimmt.

‒ Präsentation
Die Präsentation ist in Kürze auf unserer Website unter 
www.brennernordzulauf.eu abrufbar.

‒ Nächste Sitzung
Die nächste Sitzung des Regionalen Projektbeirats findet 
voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2024 statt. 

Brenner-Nordzulauf | 18. Regionaler Projektbeirat | 29.04.2024



Vielen Dank

info@brennernordzulauf.eu brennernordzulauf.eu
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